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PULLPLANING Workshop

Lean Construction (LC) y Last Planner® System (LPS)

¢POR QUE DEBO HACER ESTE WORKSHOP?

LEAN se ha convertido en el sistema vy filosofia global de
produccion y gestion de negocios del siglo XXI y Lean
Construction es su adaptacion a la Industria de la Arquitectura, la
Ingenieria y la Construccion, un sistema que proporciona
mayor entrega de valor al cliente a un menor coste.

Last Planner System® y l|a Planificacion Colaborativa se han
convertido en un sistema o metodologia de planificacion, control
de la produccion y gestion de proyectos, capaz de ejercer un gran
control sobre los plazos de entrega e incrementar Ia
productividad tanto en la fase de disefio como en la de ejecucion.
Y cada vez son mas las empresas y organizaciones que exigen
por contrato trabajar con este sistema de produccion.

LEAN CONSTRUCTION junto con BUILDING INFORMATION
MODELING (BIM) e INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) crean
una sinergia que llevan al disefo, construccion y gestion de
proyectos a un nivel de optimizacion de recursos muy superior al
gue conocias hasta ahora y que aprenderas en este Workshop.

La puntuacion que nos han dado de este workshop esta siempre
entre 9y 10. El 100% de los asistentes lo recomienda y manifiesta
haber superado sus expectativas. La mayoria de ellos ya estan
aplicando con éxito esta metodologia en sus proyectos vy
empresas, y reconocen que el taller les sirvio como motivacion y
punto de inflexion para iniciar su viaje LEAN hacia la excelencia.

aaaaaa Colabora:

“ M. THRKINLEAN ““&

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

iberCaja



PULLPLANING

El taller de dia y medio “THE PULL PLANNING® WORKSHOP”

es un Workshop Educacional sobre Lean Construction &
Last Planner System®.

Pull Planning Lean Game sera la dinamica central de este
workshop, aungue no la Unica; y es el resultado de afios de
experiencia en la formacion e implantacion de estas
metodologias por parte de su autor, Juan Felipe Pons. Se cred
para conseguir una experiencia educativa inspiradora y unica,
con el objetivo de que el alumnado llegue a comprender (no
solo conocer) y poner en practica todas las herramientas de
LC que se ensefian en este taller educacional de dia y medio.

Hemos impartido estos talleres de manera exitosa en
empresas constructoras, promotoras, empresas de ingenieria
y arquitectura, fundaciones, organizaciones, asociaciones
empresariales, colegios profesionales de todas |Ia
especialidades, y universidades en Espafia, Reino Unido,
Peru, Bolivia y México, con una valoracion excelente.
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METODOLOGIA

El Workshop es eminentemente practico y combina breves
introducciones tedricas con ejemplos, actividades dinamicas y
juegos Lean especialmente disefiados para facilitar Ia
comprension de los conceptos clave de Lean
Construction. Diversion y aprendizaje estan garantizados gracias
a la metodologia que utilizamos porque queremos no solo que
aprendas sino que ademas, te lleves una gran experiencia,
inspiradora y motivadora.

Durante las sesiones habran espacios para la discusidon y el
debate de cada uno de los distintos bloques tematicos. Los
grupos de trabajo son reducidos, normalmente entre 10 y 15
personas, y la organizacion del taller esta pensada para facilitar el
networking entre los asistentes.

Partiremos de un nivel basico y a medida que avance el
Workshop alcanzaras un alto nivel de comprension de las
principales herramientas y conceptos clave del sistema Lean,
gracias a la metodologia innovadora que utilizamos.
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Ademas, te entregaremos las diapositivas exclusivas del curso
para que recuerdes todo lo que has aprendido y podras hacer
todas las fotos y preguntas que desees.
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¢A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE WORKSHOP?

Desde que creamos estas dinamicas a finales de 2015, las
hemos venido impartiendo a ejecutivos, directivos,
arquitectos, ingenieros de todas las especialidades, project
managers, jefes de obra y encargados, de empresas vinculadas
a la industria de la arquitectura, la ingenieria y la construccion
en su mas amplio sentido.

La variedad del perfil de asistentes a nuestros talleres ha sido
tan amplia (promotores, constructores, ingenierias, técnicos,
subcontratistas, industriales y proveedores, etc.) que el taller
en si mismo ha adquirido un interés de caracter universal.

Este taller es ideal para aquellas personas que desempefen o
aspiren a desempefar puestos de responsabilidad y también
para aquellos que desean participar mas activamente en la
gestion, control, organizacion y planificacion de proyectos, no
solo de construccidn, sino cualquier tipo de proyecto.

Podras aplicar lo que te ensefiemos tanto a nivel de
proyecto como de empresa. Los conocimientos que adquiriras
te seran validos en edificacion, instalaciones, infraestructuras,
obra civil, edificacion industrial, hoteles, hospitales, oficinas,
rehabilitacion, mantenimiento, incluso proyectos de software.
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BENEFICIOS GENERALES DE LEAN CONSTRUCTION Y LAST
PLANNER SYSTEM

Mayor seguridad y menos accidentes de trabajo
Mayor satisfaccion del cliente

Mayor calidad en la construccion

Reducir los plazos de entrega

Incremento de la productividad

Reduccion de costes

Incremento margen de beneficio

Mejor gestion del riesgo

Aumento de la flexibilidad

Participacion del personal en la toma de decisiones
Incremento del espiritu innovador

Construccion sostenible

Suministrar flujo continuo y previsible de trabajo
Mejor entorno de trabajo y reduccion de litigios
Control y reduccién de la incertidumbre vy |a variabilidad
ldentificacion temprana de los riesgos y oportunidades
Mayor integraciéon y conexién con otras empresas.
Fomentar relaciones a largo plazo entre empresas.

Mejora la comunicacion entre los diferentes actores.
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PULLPLANING

Planificacion Colaborativa
Metodologia Last Planner System®

¢QUE VOY A APRENDER EN ESTE WORKSHOP?

En este Workshop simularas, mediante la construccion del
proyecto de una edificacion, todas las fases del Last Planner
System®: la planificacion a largo, a medio y a acorto plazo.
Simularemos una Pull Session, un 6 Week LookAhead Planning vy
la reunion Semanal del LPS. Y comprenderas como encaja Last
Planner System® dentro de Lean Construction, y a su vez, como
herramienta clave para facilitar la integracion LEAN+BIM+IPD.

Adquiriras una vision global de Lean Construction
y comprenderas sus principios, conceptos y herramientas clave.
Aprenderas a ver la improductividad e identificar los 7+1
Despilfarros en la construccion. Después de este Workshop ya
nunca veras los procesos de construccion como hasta ahora.

Te enseflaremos a implantar un panel de Gestion Visual tipico
de Last Planner System®, con sus KPI's o indicadores clave.
Aprenderas herramientas Lean como las 5S, Estandarizacion de
procesos y Poka-Yokes, asi como técnicas de resolucion Lean de
problemas como la técnica de los 5 porqués y los ciclos PDCA
o Ciclos de Deming. Ademas, veras la aplicacion de LPS en otros
ambitos como el de la ingenieria y la arquitectura.
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AGENDA DEL WORKSHOP DIiA 1

16:00 - 16:30 Recepcidon y Presentacion

16:30 - 17:00 Introduccion a LC

17:00 - 17:30 Aprender a Ver los 7+1 Despilfarros

17:30 - 18:00 Principios Lean aplicados a la Construccion
18:00 - 18:30 Coffee Break

18:30 - 19:45 The Pull Planning Lean Game (Ronda 1)
19:45 - 20:00 Metodologia de Last Planner System |
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AGENDA DEL WORKSHOP DIA 2

09:00 - 09:30 Metodologia de Last Planner System Il

09:30 - 10:30 Simulacién Pull Session y Plan de Hitos/Fases
10:30 - 11:00 Simulacién de la Planificacion Intermedia
11:00 - 11:30 Pausa/Café

11:30 - 12:30 Herramientas Lean

12:30 - 13:00 Gestion Visual y Kaizen Lean

13:00 - 14:00 Implantacion Mejora Continua Lean |
14:00 - 15:00 Comida

15:00 - 15:30 Implantacion Mejora Continua Lean |l
15:30 - 17:00 The Pull Planning Lean Game (Ronda 2)
17:00 - 17:30 LPS en Arquitectura e Ingenieria

17:30 - 18:00 Cierre de la Sesion
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JUAN FELIPE PONS
o7 IMPARTIRA Y DIRIGIRA
(i | ESTE WORKSHOP

Juan Felipe Pons (JFP) es Arquitecto Técnico, Master Universitario en Gestion de la Edificacion,
Especialista Universitario en Lean Manufacturing por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
JFP es Green Belt Lean Six Sigma por la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) y Master-
Practitioner en Programaciéon Neurolinglistica por la AEPNL. Realizé 4 afios de investigacidn sobre
despilfarros en la construccion en el programa de doctorado de la ET.S. de Arquitectura de la UPV.

JFP ha sido Profesor Asociado del Departamento de Ingenieria Mecanica y Construccién de la
Universitat Jaume | de Castelldon de 2006 a 2013, etapa durante la cual realizd 5 estancias
académicas con algunos de los mds destacados creadores y autores de Lean Construction y Lean
Project Management: Lauri Koskela (U. of Salford, Manchester, UK), Glenn Ballard e Iris Tommelein
(U. of Berkeley, California, USA) y Luis Fernando Alarcon (Pontificia Universidad Catdlica de Chile).

JFP tiene mas de 20 afios de experiencia en la industria de la Arquitectura, la Ingenieria y la
Construccién y mas de 10 en la divulgacién, formacion e implantacion de metodologias LEAN, en
Espafia, Chile, México, Bolivia, Reino Unido y Estados Unidos. JFP participa como ponente en
programas de Master de diversas universidades, congresos nacionales e internacionales, medios
audiovisuales y digitales, revistas especializadas, etc. en Espafia y el extranjero.

Autor de 3 Libros: “informes Periciales en Edificacién”, “Introduccion a Lean Construction” y “Lean
Construction vy la Planificacion Colaborativa”. Como fundador y creador de la marca y las dindamicas
educativas de THINK IN LEAN®, sus talleres y dindmicas han tenido un éxito internacional, siendo
consideradas como una de las mejores metodologias para ensefiar Lean Construction. JFP es
Trainer certificado por la compafiia AIRBUS desde 2014 para impartir sus programas internos de
Lean Manufacturing, Resolucion Avanzada de Problemas y el Airbus Operating System (AOS).

En 2019, JFP ha recibido el Reconocimiento del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la
Sociedad de Arquitectos Mexicanos, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Lean Construction
Institute de México. Y la cadena de television mexicana ASTL.TV le ha otorgado un reconocimiento
por su brillante participacidn en el programa “Profesionistas por el progreso”.

Tienes mas informacién de todo mi trabajo y las empresas con las que trabajo en:
www.juanfelipepons.com; https://www.linkedin.com/in/juanfelipepons/

Persona de Contacto: JUAN FELIPE PONS
JUAN FELIPE PONS ACHELL Lean Management

Teléfono: +34 658 030 502

Email: jpons@juanfelipepons.com TH IEKI N LEAN
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TALLER DE LEAN CONSTRUCTION

INFORMACION GENERAL

Dia 4 de febrero de 16:00 a 20:00 horas
Dia 5 de febrero de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

* Precio para colegiados 200 €
* Precio para no colegiados 250 €
e Curso bonificable por la fundacion tripartita.

PLAZAS LIMITADAS.
Fecha limite de inscripcion: 31 de enero de 2020, a las 13:00 horas.

Organiza: Colabora:
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